APTHA
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1° MÊS 30 DIAS	%	2° MÊS 60 DIAS	%	3° MÊS 90 DIAS	%	4° MÊS 120 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.005,60	0,70%	R$ 1.005,60	100,00%	-		-		-	
2	DEMOLIÇÕES	R$ 6.080,34	4,21%	R$ 6.080,34	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R$ 15.413,24	10,67%	R$ 15.413,24	100,00%	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 9.243,44	6,40%	-	-	R$ 6.008,24	65,00%	R$ 3.235,20	35,00%	-	-
5	FECHAMENTOS	R$ 6.050,35	4,19%	R$ 6.050,35	100,00%	-	-	-	-	-	-
6	ESTRUTURA COBERTURA	R$ 26.555,39	18,39%	-	-	R$ 7.966,62	30,00%	R$ 7.966,62	30,00%	R$ 10.622,16	40,00%
7	TELHAMENTO	R$ 14.232,52	9,86%	-	-	-	-	R$ 7.116,26	50,00%	R$ 7.116,26	50,00%
8	CALHAS E RUFOS	R$ 2.637,72	1,83%	-	-	-	-	-	-	R$ 2.637,72	100,00%
9	PISO DE CONCRETO	R$ 61,95	0,04%	-	-	R$ 30,98	50,00%	R$ 30,98	50,00%	-	-
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 20.518,20	14,21%	R$ 5.129,55	25,00%	R$ 5.129,55	25,00%	R$ 5.129,55	25,00%	R$ 5.129,55	25,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 3.102,23	2,15%	R$ 775,56	25,00%	R$ 775,56	25,00%	R$ 775,56	25,00%	R$ 775,56	25,00%
12	INSTALAÇOES PLUVIAIS	R$ 2.406,65	1,67%	R$ 601,66	25,00%	R$ 601,66	25,00%	R$ 601,66	25,00%	R$ 601,66	25,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.476,67	2,41%	R$ 869,17	25,00%	R$ 869,17	25,00%	R$ 869,17	25,00%	R$ 869,17	25,00%
14	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 10.960,40	7,59%	R$ 2.740,10	25,00%	R$ 2.740,10	25,00%	R$ 2.740,10	25,00%	R$ 2.740,10	25,00%
15	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R$ 4.204,52	2,91%	-		R$ 2.943,16	70,00%	R$ 1.261,36	30,00%	-	
16	PINTURA	R$ 12.992,21	9,00%	-	-	-	-	-	-	R$ 12.992,21	100,00%
17	FORRO	R$ 1.306,34	0,90%	-	-	-	-	-	-	R$ 1.306,34	100,00%
18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 3.571,59	2,47%	-	-	-	-	-	-	R$ 3.571,59	100,00%
19	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R$ 594,88	0,41%	-	-	-	-	-	-	R$ 594,88	100,00%
	SUBTOTAL	**R$ 144.414,24**	**100,00%**	**R$ 38.665,57**	**26,77%**	**R$ 27.065,03**	**18,74%**	**R$ 29.726,45**	**20,58%**	**R$ 48.957,19**	**33,90%**
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 38.665,57**	**26,77%**	**R$ 65.730,60**	**45,52%**	**R$ 95.457,05**	**66,10%**	**R$ 144.414,24**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAYSE PERINI APARICIO
Data: 05/02/2026 21:26:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br