APTHA
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

PERINI APARICIO ENGENHARIA LTDA
CREA/SC 210020-7
CNPJ: 54.989.742/0001-10
aptha.engenharia@gmail.com
Rua Marechal Rondon, 210 - apto.203
Rio do Sul/SC - CEP 89160-182
Telefone: (47) 9 9651-7883

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1° MÊS 30 DIAS	%	2° MÊS 60 DIAS	%	3° MÊS 90 DIAS	%
1	MURO DE FECHAMENTO - BLOCO DE CONCRETO	R$ 346.855,52	89,26%	R$ 131.805,10	38,00%	R$ 131.805,10	38,00%	R$ 83.245,32	24,00%
2	PAISAGISMO	R$ 21.645,48	5,57%	-	-	-	-	R$ 21.645,48	100,00%
3	ESQUADRIAS - PORTÕES	R$ 20.072,88	5,17%	-	-	-	-	R$ 20.072,88	100,00%
	SUBTOTAL	**R$ 388.573,88**	**100,00%**	**R$ 131.805,10**	**33,92%**	**R$ 131.805,10**	**33,92%**	**R$ 124.963,68**	**32,16%**
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 131.805,10**	**33,92%**	**R$ 263.610,20**	**67,84%**	**R$ 388.573,88**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYSE PERINI APARICIO
Data: 24/06/2026 15:01:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br