CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 35.364,61	1,98	6.100,87	17,25	8.582,79	24,27	10.792,73	30,52	9.888,22	27,96
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 8.419,45	0,47	3.115,20	37,00	1.094,53	13,00	1.094,53	13,00	3.115,20	37,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 17.650,84	0,99	8.825,42	50,00	-		-		8.825,42	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 10.088,06	0,57	10.088,06	100,00	-		-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R$ 25.628,37	1,44	25.628,37	100,00	-		-		-	
6	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 845.990,48	47,45	253.797,14	30,00	422.995,24	50,00	126.898,57	15,00	42.299,52	5,00
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 810.587,06	45,47	-		-		405.293,53	50,00	405.293,53	50,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 18.632,89	1,05	-		-		-		18.632,89	100,00
9	REATERRO DOS PASSEIOS COM BRITA	R$ 10.426,63	0,58	-		-		-		10.426,63	100,00
	TOTAL			307.555,06	17,25	432.672,56	24,27	544.079,36	30,52	498.481,41	27,96
	TOTAL ACUMULADO	R$ 1.782.788,39	100,00	307.555,06	17,25	740.227,62	41,52	1.284.306,98	72,04	1.782.788,39	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.08.31 09:22:29 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 31 de agosto de 2026