
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.957,05R$         1,07% 1.957,05R$         100,00% - - - -

2 RETIRADA E INFRAESTRUTURA - COBERTURA METÁLICA 2.413,63R$         1,32% 2.413,63R$         100,00% - - - -

3 RETIRADA E INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 42.869,72R$       23,44% 34.295,78R$       80,00% 8.573,94R$         20,00% - -

1 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA 22.705,66R$       12,41% - - 22.705,66R$       100,00% - -

2 AMPLIAÇÃO DE SALAS 112.944,26R$     61,76% 16.941,64R$       15,00% 33.883,28R$       30,00% 62.119,34R$       55,00%

SUBTOTAL 182.890,32R$     100,00% 55.608,10R$       30,41% 65.162,88R$       35,63% 62.119,34R$       33,97%

TOTAL ACUMULADO 55.608,10R$       30,41% 120.770,98R$     66,03% 182.890,32R$     100,00%
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