

NOME DO PROJETO:

X RODEIO CRIOULO DO CTG BRAÇO FORTE/BRAÇO DO TROMBUDO

PROPONENTE: **CTG BRAÇO FORTE/BRAÇO DO TROMBUDO.**

CONTATO: **AGNALDO MARTIM DE SOUZA**

FONE: **47 9 9655-3473** / DATA: 23/02/2017

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E REPRESENTANTE LEGAL.

Instituição: CTG Braço Forte

CNPJ: 00624167/0001-23

Endereço: Ribeirão Vitória Estrada Geral S/N

Município: Braço do Trombudo

Estado: Santa Catarina.

CEP: 89-178-000

Nome do Dirigente: Agnaldo Martim de Souza

CPF: 004.029.649-00

Cargo/Função: Patrão do CTG Braço Forte.

Endereço: Beco Roberto Teske, 115

Município: Braço do Trombudo.

Estado: Santa Catarina.

CEP: 89-178-000

Contato: (47) 9 9655-3473

Email: adriano_treinatti@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Título: X Rodeio Crioulo do CTG Braço Forte/Braço do Trombudo.

Valor Total do Projeto: R\$ 5.400,00

Valor Pleiteado: R\$ 5.400,00

Público Alvo: 3.000 Pessoas.

Período de Execução: Início 10/03/2017 Término: 12/03/2017

Horário: Início 18h00min. (10/03/2017) Término: 20h00min. (12/03/2017)

Local de execução: Ribeirão Vitória Estrada Geral S/N

Município: Braço do Trombudo.

METAS A SEREM ATINGIDAS.

O CTG Braço Forte tem por finalidade atingir um público alvo de 3.000 pessoas de todas as faixas etárias, envolvendo público do município e de demais municípios do Estado de Santa Catarina. Manter e Incentivar Jovens, crianças, e adultos para participarem das tradições Gaúchas, realizando Rodeios Crioulos, cavalgadas, Invernadas Artísticas, Danças Gaúchas, e tudo que se relacione a Hábitos Tradicionalistas. Divulgando o Nome do Município de Braço do Trombudo.

PLANO DE TRABALHO DETALHADO (DESCRIPTIVO DAS ETAPAS).

NÚMERO DE ETAPAS: 05

1. Locação de uma Tenda para Eventos.

1.1 Lona TAM. 24m x 14 m

1.2 Investimento: R\$ 1.400,00

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO
01	Lona/Tenda - 14 x 24	01	R\$1.400,00	R\$1.400,00	08/03/2017	12/03/2017

2. Aquisição de Troféus – Premiação.

2.1 Investimento: R\$ 1.500,08

2.2 Quantidade: 34

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO
02	Troféu - Premiação	34	R\$ 44,12	R\$1.500,08	11/03/2017	12/03/2017

3. Contratação de Sonorização para o parque de Rodeio.

3.1 Investimento: R\$ 1.000,00

3.2 Quantidade: 01

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO
03	Serviço de Som (Parque de Rodeio)	01	R\$1.000,00	R\$1.000,00	10/03/2017	12/03/2017

4. Contratação de Serviços de Segurança.

4.1 Investimento: R\$ 1.000,02

4.2 Quantidade: 06

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO
04	Serviços de Segurança	06	R\$166,67	R\$ 1000,02	10/03/2017	12/03/2017

5. Contratação de som de Rua para publicidade e divulgação do evento.

5.1 Investimento: R\$ 500,00

5.2 Quantidade: 20

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO
05	Publicidade (Som de Rua)	20 (Horas)	R\$25,00	R\$500,00	04/03/2017	09/03/2017

**PLANO DE TRABALHO (EXECUÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DAS ETAPAS) - X RODEIO CRIULO DO CTG BRAÇO FORTE/BRAÇO
DO TROMBUDO.**

ETAPA	ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	INICIO	TERMINO/PAGAMENTO
01	Lona/Tenda - 14 x 24	01	R\$1.400,00	R\$1.400,00	08/03/2017	12/03/2017
02	Troféu - Premiação	34	R\$ 44,12	R\$1.500,08	11/03/2017	12/03/2017
03	Serviço de Som (Parque de Rodeio)	01	R\$1.000,00	R\$1.000,00	10/03/2017	12/03/2017
04	Serviços de Segurança	06	R\$166,67	R\$ 1000,02	10/03/2017	12/03/2017
05	Publicidade (Som de Rua)	20 (Horas)	R\$25,00	R\$500,00	04/03/2017	12/03/2017

Braço do Trombudo, 23 de Fevereiro de 2017.

Agnaldo Martim de Souza

Patrão do CTG Braço Forte.