

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: ABRIGO DE PASSAGEIROS

AREA: 4,50 M2

QUANTIDADE: 09 (NOVE) UNIDADES.

LOCAL : VIAS DO PERIMETRO URBANO

DATA : 24 DE NOVEMBRO DE 2010

INÍCIO : DEZEMBRO/ 2010 TÉRMINO : FEVEREIRO/ 2011

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MES 01	MES 02
01.	Fabricação e fornecimento de abrigos metálicos com fechamento em policarbonato e banco em madeira	9,00	unid	100%	
02.	Fixação de abrigo de passageiros nos locais determinados, chumbados em blocos de concreto armado	3,60	m3		100%
TOTAL				90,17%	9,83%

.....
CONRADO RINNERT NETO

ENG. CIVIL

CREA/SC 20.215-0