

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO											
OBRA - REFORMA CENTRO DE CULTURA (HOTEL SERRIL)											
ÁREA : 431,03m2				DATA :11/AGO/2011							
LOCAL : BRAÇO DO TROMBUDO - SC			BDI = 25%								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				VALORES EM REAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.506,82	2,13	3.506,82	100	-		-		-	
2	DEMOLIÇÕES	2.939,19	1,78	2.939,19	100	-		-		-	
3	INFRA-ESTRUTURA	2.933,48	1,78	2.933,48	100	-		-		-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	487,54	0,30	487,54	100	-		-		-	
5	PAREDES E PAINÉIS	12.855,64	7,80	-		12.855,64	100	-		-	
6	COBERTURA	17.351,56	10,53	-		17.351,56	100	-		-	
7	REVESTIMENTOS	5.408,90	3,28	-		-		5.408,90	100	-	
8	PISOS	3.010,12	1,83	-		-		3.010,12	100	-	
9	FORROS	7.327,47	4,45	-		3.663,74	50	3.663,74	50	-	
10	ESQUADRIAS	15.093,64	9,16	4.528,09	30	-		10.565,55	70	-	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.987,13	18,21	-		8.996,14	30	8.996,14	30	11.994,85	40
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.646,59	8,89	-		-		7.323,30	50	7.323,30	50
13	PREV. CONTRA INCÊNDIO	3.523,12	2,14	-		-		-		3.523,12	100
14	PINTURA	30.473,02	18,50	-		-		-		30.473,02	100
15	COMPLEMENTAÇÕES	14.635,38	8,89	-		-		-		14.635,38	100
16	LIMPEZA DA OBRA	538,79	0,33	-		-		-		538,79	100
	SUBTOTAL	164.718,39	100,00	14.395,12	8,74	42.867,07	26,02	38.967,74	23,66	68.488,46	41,58
	TOTAL ACUMULADO			14.395,12	8,74	57.262,20	34,76	96.229,93	58,42	164.718,39	100,00