

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### GARAGEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO</b>	Endereço: <b>PÇ. DA INDEPENDÊNCIA, 25 - FUNDOS</b>	Bairro: <b>CENTRO</b>	Município: <b>BRAÇO DO TROMBUDO/SC</b>
Descrição: <b>ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>		Área: <b>31,51 M2</b>	BDI: <b>20,34%</b>
			Data Base: <b>AGO/2021</b>
Referencia Orçamento: <b>SINAPI NOV./2019 SEM DESONERAÇÃO, COM CORREÇÃO PELO CUB E ATUALIZAÇÕES DE MERCADO PARA AGO./2021.</b>			

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	INFRAESTRUTURA	5.219,25	7,69	5.219,25	100,00	-		-	
2	SUPRAESTRUTURA	62.640,00	92,31	12.528,00	20,00	25.056,00	40,00	25.056,00	40,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>67.859,25</b>	<b>100,00</b>	<b>17.747,25</b>	<b>26,15</b>	<b>25.056,00</b>	<b>36,92</b>	<b>25.056,00</b>	<b>36,92</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>17.747,25</b>	<b>26,15</b>	<b>42.803,25</b>	<b>63,08</b>	<b>67.859,25</b>	<b>100,00</b>