
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - REFORMA CENTRO DE CULTURA (HOTEL SERRIL)
ÁREA  : 431,03m2 DATA :11/AGO/2011
LOCAL : BRAÇO DO TROMBUDO  -  SC BDI = 25%

                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES %

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.506,82         2,13 3.506,82       100 -                 -                   -                   

2 DEMOLIÇÕES 2.939,19         1,78 2.939,19       100 -                 -                   -                   

3 INFRA-ESTRUTURA 2.933,48         1,78 2.933,48       100 -                 -                   -                   

4 SUPRA-ESTRUTURA 487,54            0,30 487,54          100 -                 -                   -                   

5 PAREDES E PAINÉIS 12.855,64       7,80 -                12.855,64       100 -                   -                   

6 COBERTURA 17.351,56       10,53 -                17.351,56       100 -                   -                   

7 REVESTIMENTOS 5.408,90         3,28 -                -                 5.408,90          100 -                   

8 PISOS 3.010,12         1,83 -                -                 3.010,12          100 -                   

9 FORROS 7.327,47         4,45 -                3.663,74         50 3.663,74          50 -                   

10 ESQUADRIAS 15.093,64       9,16 4.528,09       30 -                 10.565,55         70 -                   

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.987,13       18,21 -                8.996,14         30 8.996,14          30 11.994,85         40

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.646,59       8,89 -                -                 7.323,30          50 7.323,30           50

13 PREV. CONTRA INCÊNDIO 3.523,12         2,14 -                -                 -                   3.523,12           100

14 PINTURA 30.473,02       18,50 -                -                 -                   30.473,02         100

15 COMPLEMENTAÇÕES 14.635,38       8,89 -                -                 -                   14.635,38         100

16 LIMPEZA DA OBRA 538,79            0,33 -                -                 -                   538,79              100

SUBTOTAL 164.718,39     100,00 14.395,12     8,74 42.867,07       26,02 38.967,74         23,66 68.488,46         41,58

TOTAL ACUMULADO 14.395,12     8,74 57.262,20       34,76 96.229,93         58,42 164.718,39       100,00
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