
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8* MES % 9* MES % 10* MES % 11* MES % 12* MES % 13* MES % 14* MES % 15* MES % 16* MES % 17* MES % 18* MES % 19* MES % 20* MES %

1 SERVIÇOS INICIAIS 7.538,24         0,42 7.538,24       100,00 -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2 INFRAESTRUTURA 74.210,26       4,17 29.684,10     40,00 29.684,10      40,00 14.842,05        20,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3 SUPRA-ESTRUTURA 440.627,22     24,75 -               -                 44.062,72        10,00 79.312,90        18,00 79.312,90        18,00 79.312,90        18,00 79.312,90        18,00 79.312,90        18,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4 PAREDES 178.515,90     10,03 -               -                 17.851,59        10,00 32.132,86        18,00 32.132,86        18,00 32.132,86        18,00 32.132,86        18,00 32.132,86        18,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5 COBERTURA 157.463,00     8,84 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   78.731,50        50,00 78.731,50        50,00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6 REVESTIMENTOS 225.729,48     12,68 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   45.145,90        20,00 45.145,90        20,00 45.145,90        20,00 45.145,90        20,00 45.145,90        20,00 -                   -                   -                   -                   -                   

7  PISOS 156.280,57     8,78 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.070,14        25,00 39.070,14        25,00 39.070,14        25,00 39.070,14        25,00 -                   -                   -                   -                   

8 ESQUADRIAS 89.585,38       5,03 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   29.563,18        33,00 29.563,18        33,00 30.459,03        34,00 -                   -                   -                   

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151.390,46     8,50 1.513,90       1,00 -                 1.513,90          1,00 1.513,90          1,00 1.513,90          1,00 3.027,81          2,00 3.027,81          2,00 3.027,81          2,00 -                   -                   -                   -                   -                   7.569,52          5,00 7.569,52          5,00 22.708,57        15,00 30.278,09        20,00 22.708,57        15,00 22.708,57        15,00 22.708,57        15,00

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.814,91       2,12 1.134,45       3,00 -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.781,49          10,00 3.781,49          10,00 3.781,49          10,00 -                   -                   3.781,49          10,00 5.672,24          15,00 8.319,28          22,00 3.781,49          10,00 3.781,49          10,00

11 PREV. CONTRA INCÊNDIO 16.922,41       0,95 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.461,21          50,00 8.461,21          50,00 -                   -                   

12 PINTURA 124.862,84     7,01 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   62.431,42        50,00 62.431,42        50,00

13 COMPLEMENTAÇÕES 117.212,28     6,58 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   38.680,05        33,00 38.680,05        33,00 39.852,18        34,00

14 LIMPEZA DA OBRA 2.204,87         0,12 -               -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.204,87          100,00

SUBTOTAL 1.780.357,82  100,00 39.870,70     2,24 29.684,10      1,67 78.270,27        4,40 112.959,67      6,34 112.959,67      6,34 114.473,57      6,43 114.473,57      6,43 114.473,57      6,43 78.731,50        4,42 78.731,50        4,42 48.927,39        2,75 48.927,39        2,75 87.997,53        4,94 91.785,56        5,16 121.348,74      6,82 95.123,38        5,34 74.870,56        4,21 78.169,11        4,39 127.601,53      7,17 130.978,53      7,36

TOTAL ACUMULADO 39.870,70     2,24 69.554,80      3,91 147.825,07      8,30 260.784,73      14,65 373.744,40      20,99 488.217,97      27,42 602.691,54      33,85 717.165,11      40,28 795.896,61      44,70 874.628,11      49,13 923.555,50      51,87 972.482,89      54,62 1.060.480,42   59,57 1.152.265,98   64,72 1.273.614,72   71,54 1.368.738,09   76,88 1.443.608,66   81,09 1.521.777,76   85,48 1.649.379,30   92,64 1.780.357,82   100,00
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

CRONOGRAMA ETAPA 01

                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8* MES % 9* MES % 10* MES %

1 SERVIÇOS INICIAIS 7.538,24           0,86 7.538,24        100,00 -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

2 INFRAESTRUTURA 74.210,26        8,48 29.684,10      40,00 29.684,10       40,00 14.842,05         20,00 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

3 SUPRA-ESTRUTURA 440.627,22      50,38 -                 -                   44.062,72         10,00 79.312,90          18,00 79.312,90          18,00 79.312,90          18,00 79.312,90          18,00 79.312,90          18,00 -                     -                     

4 PAREDES 178.515,90      20,41 -                 -                   17.851,59         10,00 32.132,86          18,00 32.132,86          18,00 32.132,86          18,00 32.132,86          18,00 32.132,86          18,00 -                     -                     

5 COBERTURA 157.463,00      18,00 -                 -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     78.731,50          50,00 78.731,50          50,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.139,05        1,73 1.513,90        10,00 -                   1.513,90           10,00 1.513,90            10,00 1.513,90            10,00 3.027,81            20,00 3.027,81            20,00 3.027,81            20,00 -                     -                     

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.134,45           0,13 1.134,45        100,00 -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

SUBTOTAL 874.628,11      100,00 39.870,70      4,56 29.684,10       3,39 78.270,27         8,95 112.959,67       12,92 112.959,67       12,92 114.473,57       13,09 114.473,57       13,09 114.473,57       13,09 78.731,50          9,00 78.731,50          9,00

TOTAL ACUMULADO 39.870,70      4,56 69.554,80       7,95 147.825,07       16,90 260.784,73       29,82 373.744,40       42,73 488.217,97       55,82 602.691,54       68,91 717.165,11       82,00 795.896,61       91,00 874.628,11       100,00
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

CRONOGRAMA ETAPA 02

                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8* MES % 9* MES % 10* MES %

6 REVESTIMENTOS 225.729,48      24,92 45.145,90      20,00 45.145,90       20,00 45.145,90         20,00 45.145,90          20,00 45.145,90          20,00 -                     -                     -                     -                     -                         

7 PISOS 156.280,57      17,25 -                 -                   39.070,14         25,00 39.070,14          25,00 39.070,14          25,00 39.070,14          25,00 -                     -                     -                     -                         

8 ESQUADRIAS 89.585,38        9,89 -                 -                   -                     -                     29.563,18          33,00 29.563,18          33,00 30.459,03          34,00 -                     -                     -                         

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 136.251,41      15,04 -                 -                   -                     7.575,58            5,56 7.575,58            5,56 22.713,11          16,67 30.275,06          22,22 22.713,11          16,67 22.699,49          16,66 22.699,49             16,66

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 36.680,46        4,05 3.781,76        10,31 3.781,76         10,31 3.781,76           10,31 -                     -                     3.781,76            10,31 5.670,80            15,46 8.319,13            22,68 3.781,76            10,31 3.781,76               10,31

11 PREV. CONTRA INCÊNDIO 16.922,41        1,87 -                 -                   -                     -                     -                     -                     8.461,21            50,00 8.461,21            50,00 -                     -                         

12 PINTURA 124.862,84      13,79 -                 -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     62.431,42          50,00 62.431,42             50,00

13 COMPLEMENTAÇÕES 117.212,28      12,94 -                 -                   -                     -                     -                     -                     -                     38.680,05          33,00 38.680,05          33,00 39.852,18             34,00

14 LIMPEZA DA OBRA 2.204,87           0,24 -                 -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.204,87               100,00

SUBTOTAL 905.729,71      100,00 48.927,65      5,40 48.927,65       5,40 87.997,79         9,72 91.791,62          10,13 121.354,79       13,40 95.128,18          10,50 74.866,10          8,27 78.173,50          8,63 127.592,72       14,09 130.969,71           14,46

TOTAL ACUMULADO 48.927,65      5,40 97.855,30       10,80 185.853,10       20,52 277.644,71       30,65 398.999,51       44,05 494.127,69       54,56 568.993,79       62,82 647.167,29       71,45 774.760,00       85,54 905.729,71           100,00
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