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AMAV,

-
ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJA!

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROM BUDO
OBRAS: PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E OU PAVIMENTAGAO DO S PASSEIOS DA AV. ERICA HANSEN
JOENCK, RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT, RUA PREFEITO HARRY TESKE, RUA BERHARTD WETZEL e BECO JOSE AGOST INHO FELIPE

DATA BASE DO ORCAMENTO: 09/04/2012

TEM | DESCRIGAO [ TOTAL [ % [ 1omes [ % | 2°mMes | % | 3MEs | % |  4°MES %
AV. ERICAHANSEN JOENCK, RUA DEPUTADO ARNOLDO RINN ERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE
1 |OBRAS PRELIMINARES 33.413,92 6.45% 3053364 | 91.38% - 2.880,28 8.62% -
2 |DRENAGEM 8205352 |  1585% 82054 1,00% 73.848,17 | 90,00% 7.384,82 9,00% -
3 |PAVIMENTAGAO 327.247,14 | 63.20% - 3272471 | 1000% 19634828 | 60,00% 98.17414 | 30,00%
4 |sSINALIZAGAO 9.355,00 1,81% - - - 035500 | 100,00%
5 |OBRAS COMPLEMENTARES 65.721,07 | 12.69% - - 32.860,54 | 50,00% 32.860,54 | 50,00%
SUBTOTAL 31.354,18 6.06% 10657288 | 20,58% 23947392 | 46.25% 14038068 | 27.11%
TOTAL ACUMULADO 517.790,65 100% 31.354,18 6.06% 137.927,06 | 26,64% 377.400,97 | 72.89% 517.790,65 | 100,00%
RUA BERHARTD WETZEL
1 |OBRAS PRELIMINARES 890,57 1,06% 890,57 | 100,00% - - -
2 |DRENAGEM 2090627 | 24.79% 1463439 | 70,00% 627188 | 30,00% - -
3 |PAVIMENTAGAO 60.127,95 | 71.30% - 36.076,77 | 60,00% 2405118 | 40,00%
4 |sINALIZAGAO 2.403,86 2.85% - - 2.403,86 | 100,00%
SUBTOTAL 15524,96 | 18,41% 42.348,65 | 50,22%) 2645504 | 3137% -
TOTAL ACUMULADO 84.328,65 100% 15524,96 | 18,41% 57.873,61 |  68,63% 84.328,65 | 100,00%)
BECO JOSE AGOSTINHO FELIPE
1 [OBRAS PRELIMINARES 202,02 0,35% 202,02 [ 100,00% - - -
2 |DRENAGEM 1577320 | 27.67% 11.041,24 | 70,00% 473196 | 30,00% - -
3 |PAVIMENTAGAO 38.78333 | 68,04% - 2327000 | 60,00% 1551333 | 40,00%
4 |sINALIZAGAO 223912 3.93% - - 223912 | 100,00%
SUBTOTAL 1124326 | 19,73% 28.001,96 | 49,13% 1775245 | 31,15% -
TOTAL ACUMULADO 56.997,67 100% 1124326 | 19,73% 39.24522 | 68,85%) 56.997,67 | 100,00%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL
DESCRIGAO TOTAL 1°MES % 2°MES % 3° MES % 4° MES %
SUBTOTAL 58.122,39 8.82% 176.923,49 | 26.84% 28368141 |  43,04% 14038068 | 21,.30%
TOTAL ACUMULADO 659.116,97 58.122,39 8.82% 23504580 | 35,66% 51872729 | 78.70% 659.116,97 | 100,00%
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