
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROM BUDO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MÊS % 2 º MES % 3º MES % 4º MES %

1 OBRAS PRELIMINARES 33.413,92                   6,45% 30.533,64             91,38% -                        2.880,28                8,62% -                         

2 DRENAGEM 82.053,52                   15,85% 820,54                  1,00% 73.848,17             90,00% 7.384,82                9,00% -                         

3 PAVIMENTAÇÃO 327.247,14                 63,20% -                        32.724,71             10,00% 196.348,28            60,00% 98.174,14              30,00%

4 SINALIZAÇÃO 9.355,00                     1,81% -                        -                        -                         9.355,00                100,00%

5 OBRAS COMPLEMENTARES 65.721,07                   12,69% -                        -                        32.860,54              50,00% 32.860,54              50,00%

SUBTOTAL 31.354,18             6,06% 106.572,88           20,58% 239.473,92            46,25% 140.389,68            27,11%

TOTAL ACUMULADO 517.790,65                 100% 31.354,18             6,06% 137.927,06           26,64% 377.400,97            72,89% 517.790,65            100,00%

1 OBRAS PRELIMINARES 890,57                        1,06% 890,57                  100,00% -                        -                         -                         

2 DRENAGEM 20.906,27                   24,79% 14.634,39             70,00% 6.271,88               30,00% -                         -                         

3 PAVIMENTAÇÃO 60.127,95                   71,30% -                        36.076,77             60,00% 24.051,18              40,00%

4 SINALIZAÇÃO 2.403,86                     2,85% -                        -                        2.403,86                100,00%

SUBTOTAL 15.524,96             18,41% 42.348,65             50,22% 26.455,04              31,37% -                         

TOTAL ACUMULADO 84.328,65                   100% 15.524,96             18,41% 57.873,61             68,63% 84.328,65              100,00%

1 OBRAS PRELIMINARES 202,02                        0,35% 202,02                  100,00% -                        -                         -                         

2 DRENAGEM 15.773,20                   27,67% 11.041,24             70,00% 4.731,96               30,00% -                         -                         

3 PAVIMENTAÇÃO 38.783,33                   68,04% -                        23.270,00             60,00% 15.513,33              40,00%

4 SINALIZAÇÃO 2.239,12                     3,93% -                        -                        2.239,12                100,00%

SUBTOTAL 11.243,26             19,73% 28.001,96             49,13% 17.752,45              31,15% -                         

TOTAL ACUMULADO 56.997,67                   100% 11.243,26             19,73% 39.245,22             68,85% 56.997,67              100,00%

DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS % 2 º MES % 3º MES % 4º MES %

SUBTOTAL 58.122,39             8,82% 176.923,49           26,84% 283.681,41            43,04% 140.389,68            21,30%

TOTAL ACUMULADO 659.116,97                 58.122,39             8,82% 235.045,89           35,66% 518.727,29            78,70% 659.116,97            100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRAS: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E OU PAVIMENTAÇÃO DO S PASSEIOS  DA AV. ERICA HANSEN 
JOENCK,  RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT, RUA PREFEITO  HARRY TESKE, RUA BERHARTD WETZEL e BECO JOSÉ AGOST INHO FELIPE

AV. ERICA HANSEN JOENCK,  RUA DEPUTADO ARNOLDO RINN ERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE

RUA BERHARTD WETZEL

BECO JOSÉ AGOSTINHO FELIPE
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