

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO**

OBRA - PINTURA EM EQUIPAMENTOS URBANOS

ÁREA DE PINTURA : 2.151,56m<sup>2</sup>

DATA : OUTUBRO/2011

LOCAL : Braço do Trombudo - SC

BDI=25,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - INDIVIDUAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%
1	PINTURA EM POSTES DE CONCRETO	17.894,88	97,85	17.894,88	100	-	0
2	PINTURA EM PONTES	393,38	2,15	393,38	100	-	0
	TOTAL	18.288,26	100,00	18.288,26	100,00	-	0,00
	TOTAL ACUMULADO			18.288,26	100,00	18.288,26	100,00