

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO – SC.

OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

LOCAL: ÁREA URBANA SEDE.

DATA: FEVEREIRO DE 2013.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	20 DIAS	%
1.0	SINALIZAÇÃO	29.709,94	100	29.709,94	100
	SUBTOTAL	29.709,94	100	29.709,94	100
	TOTAL ACUMULADO			29.709,94	100

FÁBIO DALMARCO
MATR 1087-1

CONRADO RINNERT NETO
ENG. CIVIL
CREA/SC 020.215-0