MAV!

Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma -
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getdlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do SuL - Salete - Santa Terezinha - Tai6

Ibirama - Imbuia

T '} Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum
ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO |
OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
AREA: 1.563,74m2 |DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC
CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS
I TE| DESCRICAO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8" MES % 9* MES % 10* MES % 11* MES % 12* MES % 13* MES % 14* MES % 15* MES % 16* MES % 17* MES % 18* MES % 19* MES % 20" MES %
1 |SERVICOS INICIAIS 753824 | 042  7.538,24 [100,00 - - - - - - - -
2 [INFRAESTRUTURA 7421026 | 417] 2968410 40,00  29.684,10 [ 40,00 14.842,05 | 20,00 - - - - - - - - - - - - - - -
3 [SUPRA-ESTRUTURA 440.627,22 | 24,75 - - 44.062,72 | 10,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 - - - - - - - - - - - -
4 |PAREDES 17851590 | 10,03 - - 17.851,59 | 10,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 - - - - - - - - - - - -
5 [COBERTURA 157.463,00 | 8,84 - - - - - - - - 78.731,50 | 50,00 78.731,50 | 50,00 - - - - - -
6 [REVESTIMENTOS 22572048 | 12,68 - - - - - - - - - - 4514590 | 20,00| 4514590 | 20,00] 4514590 | 20,00 4514590 | 20,00] 4514590 | 20,00 - - - -
7__|PISos 156.28057 | 878 - - - - - - - - - - - - 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 - - -
8 |ESQUADRIAS 89.58538 | 503 - - - - - - - - - - - - 29.563,18 | 33,00 29.563,18 | 33,00 30.459,03 | 34,00 - - -
9 |INSTALAGOES ELETRICAS 151.39046 | 850 151390 | 1,00 - 151390 | 1,00 151390 | 1,00 151390 | 1,00 3.027,81| 2,00 3.027,81| 2,00 3.027,81| 2,00 - - - - 756952 | 5,00 756952 | 5,00 22.70857 | 15,00 30.278,09 | 20,00 22.70857 | 15,00 22.70857 | 15,00 22.70857 | 15,00
10 _|INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 37.81491| 212] 113445| 300 - - - - - - - - - 3.781,49 | 10,00 378149 | 10,00 378149 | 10,00 - - 378149 | 10,00 5672,24 | 15,00 8319,28 | 22,00 378149 | 10,00 378149 | 10,00
11_|PREV. CONTRA INCENDIO 16.922.41| 0,95 - - - - - - - - - - - - - - - - 8461,21| 50,00 8461,21| 50,00 - -
12_|PINTURA 12486284 | 7,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6243142 | 50,00 6243142 | 50,00
13 _|COMPLEMENTACOES 117.21228 | 6,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.680,05 | 33,00 38.680,05 | 33,00 39.852,18 | 34,00
14_|LIMPEZA DA OBRA 220487 | 0,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.204,87 | 100,00
SUBTOTAL 1.780.357,82 [100,00] 39.870,70 | 224 2968410 | 167| 7827027 | 440 112.95967 | 6:34] 11295067 | 6,34| 11447357 | 643] 11447357 | 643 11447357 | 643 78.73150 | 442 7873150 | 442]  48927,39| 275| 4892739 | 275 87.99753 | 4,94 91.78556 | 516 121.34874 | 682 9512338 | 534 7487056 | 4,21 7816911 | 439 12760153 | 7,17| 13097853 | 7.36
TOTAL ACUMULADO 39.87070 | 224] 69.55480 [ 391] 147.82507 | 830] 260.78473 | 1465] 37374440 | 2009| 488.217.97 [27.42| 602.691,54 |33,85|  717.16511 [4028]  795.896,61 | 44,70| 874.628,11 [49,13] 92355550 | 51,87| 97248289 | 54,62 106048042 | 5957] 115226598 | 6472| 1.27361472| 7154 1.368.738,09 | 76,88 144360866 | 81,09 1521.777,76 | 8548] 1649.379,30 | 92.64] 1.780.357,82 | 100,00

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: http://www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, n° 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC
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Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma -

Ibirama - Imbuia

ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do SuL - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central

- Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO |

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Iltens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

AREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC
CRONOGRAMA ETAPA 01
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS
ITEM| DESCRICAO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8" MES % 9* MES % 10* MES %
1 SERVICOS INICIAIS 7.538,24 0,86 7.538,24 | 100,00 - - - - - - - - -
2 INFRAESTRUTURA 74.210,26 8,48 29.684,10 | 40,00 29.684,10 | 40,00 14.842,05 | 20,00 - - - - - - -
3 SUPRA-ESTRUTURA 440.627,22 | 50,38 - - 44.062,72 | 10,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 79.312,90 | 18,00 - -
4 PAREDES 178.515,90 | 20,41 - - 17.851,59 | 10,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 32.132,86 | 18,00 - -
5 COBERTURA 157.463,00 [ 18,00 - - - - - - - - 78.731,50 | 50,00 78.731,50 | 50,00
9 INSTALAGOES ELETRICAS 15.139,05 1,73 1.513,90 | 10,00 - 1.513,90 | 10,00 1.513,90 | 10,00 1.513,90 | 10,00 3.027,81 | 20,00 3.027,81 | 20,00 3.027,81 | 20,00 - -
10 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.134,45 0,13 1.134,45 | 100,00 - - - - - - - - -
SUBTOTAL 874.628,11 | 100,00 39.870,70 4,56 29.684,10 | 3,39 78.270,27 | 8,95 112.959,67 | 12,92 112.959,67 | 12,92 114.473,57 | 13,09 114.473,57 | 13,09 114.473,57 | 13,09 78.731,50 | 9,00 78.731,50 9,00
TOTAL ACUMULADO 39.870,70 4,56 69.554,80 | 7,95 147.825,07 | 16,90 260.784,73 | 29,82 373.744,40 | 42,73 488.217,97 | 55,82 602.691,54 | 68,91 717.165,11 | 82,00 795.896,61 | 91,00 874.628,11 | 100,00

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: http://www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, n°® 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC
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Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma -

Ibirama - Imbuia

ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do SuL - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central

- Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO |
OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
AREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011 demais itens BDI = 25%
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC
CRONOGRAMA ETAPA 02
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO VALORES EM REAIS
ITEM| DESCRICAO TOTAL % 1* MES % 2* MES % 3* MES % 4* MES % 5* MES % 6* MES % 7* MES % 8* MES % 9* MES % 10* MES %
6 REVESTIMENTOS 225.729,48 | 24,92 45.145,90 | 20,00 45.145,90 | 20,00 45.145,90 | 20,00 45.145,90 | 20,00 45.145,90 | 20,00 - - - - -
7 PISOS 156.280,57 17,25 - - 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 39.070,14 | 25,00 - - - -
8 ESQUADRIAS 89.585,38 9,89 - - - - 29.563,18 | 33,00 29.563,18 | 33,00 30.459,03 | 34,00 - - -
9 INSTALAGOES ELETRICAS 136.251,41 15,04 - - - 7.575,58 5,56 7.575,58 5,56 22.713,11 | 16,67 30.275,06 | 22,22 22.713,11 | 16,67 22.699,49 | 16,66 22.699,49 16,66
10 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 36.680,46 4,05 3.781,76 10,31 3.781,76 | 10,31 3.781,76 | 10,31 - - 3.781,76 | 10,31 5.670,80 | 15,46 8.319,13 | 22,68 3.781,76 | 10,31 3.781,76 10,31
11 |PREV. CONTRA INCENDIO 16.922,41 1,87 - - - - - - 8.461,21 | 50,00 8.461,21 | 50,00 - -
12 |PINTURA 124.862,84 13,79 - - - - - - - - 62.431,42 | 50,00 62.431,42 50,00
13 |COMPLEMENTACOES 117.212,28 12,94 - - - - - - - 38.680,05 | 33,00 38.680,05 | 33,00 39.852,18 34,00
14 |LIMPEZA DA OBRA 2.204,87 0,24 - - - - - - - - - 2.204,87 | 100,00
SUBTOTAL 905.729,71 | 100,00 48.927,65 5,40 48.927,65 5,40 87.997,79 9,72 91.791,62 | 10,13 121.354,79 | 13,40 95.128,18 | 10,50 74.866,10 8,27 78.173,50 8,63 127.592,72 | 14,09 130.969,71 14,46
TOTAL ACUMULADO 48.927,65 5,40 97.855,30 | 10,80 185.853,10 | 20,52 277.644,71 | 30,65 398.999,51 | 44,05 494.127,69 | 54,56 568.993,79 | 62,82 647.167,29 | 71,45 774.760,00 | 85,54 905.729,71 | 100,00

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: http://www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, n°® 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC
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