
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROM BUDO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1 MES % 2 MES % 3 MES % 4 MES %
1 OBRAS PRELIMINARES 33.413,92 6,45 30.533,64    91,38          -               -             2.880,28       8,62               -             
2 DRENAGEM 82.053,52        15,85 820,54         1,00            73.848,17    90,00         7.384,82       9,00               
3 PAVIMENTAÇÃO 327.247,14      63,20 32.724,71    10,00         196.348,28  60,00            98.174,14    30,00         
4 SINALIZAÇÃO 9.355,00          1,81 9.355,00      100,00       
5 OBRAS COMPLEMENTARES 65.721,07        12,69 32.860,54     50,00            32.860,54    50,00         

TOTAL 31.354,18    6,06 106.572,88  20,58         239.473,92  46,25 140.389,68  27,11
TOTAL ACUMULADO 517.790,65      100,00 31.354,18    6,06 137.927,06  26,64 377.400,97  72,89 517.790,65  100,00

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM P LUVIAL e PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA AV. ERICA HANSEN JOENCK,  RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT e 
RUA PREFEITO HARRY TESKE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


