
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROM BUDO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1 MES % 2 MES % 3 MES %
1 OBRAS PRELIMINARES 202,02 0,35 202,02         100,00        -               -            -               
2 DRENAGEM 15.773,20        27,67 11.041,24    70,00          4.731,96      30,00         -               
3 PAVIMENTAÇÃO 38.783,33        68,04 23.270,00    60,00         15.513,33    40,00            
4 SINALIZAÇÃO 2.239,12          3,93 2.239,12      100,00          

TOTAL 11.243,26    19,73 28.001,96    49,13         17.752,45    31,15
TOTAL ACUMULADO 56.997,67        100,00 11.243,26    19,73 39.245,22    68,85 56.997,67    100,00

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM P LUVIAL e REATERRO DOS PASSEIOS DO BECO AGOSTINHO FE LIPE
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