
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROM BUDO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1 MES % 2 MES % 3 MES %
1 OBRAS PRELIMINARES 890,57 1,06 890,57         100,00        -               -            -               
2 DRENAGEM 20.906,27        24,79 14.634,39    70,00          6.271,88      30,00         -               
3 PAVIMENTAÇÃO 60.127,95        71,30 36.076,77    60,00         24.051,18    40,00            
4 SINALIZAÇÃO 2.403,86          2,85 2.403,86      100,00          

TOTAL 15.524,96    18,41 42.348,65    50,22         26.455,04    31,37
TOTAL ACUMULADO 84.328,65        100,00 15.524,96    18,41 57.873,61    68,63 84.328,65    100,00

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM P LUVIAL e REATERRO DOS PASSEIOS DA RUA BERHARTD WETZ EL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


