
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO – SC. 

OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. 

LOCAL: ÁREA URBANA SEDE. 

DATA: FEVEREIRO DE 2013. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 20 DIAS % 

1.0 SINALIZAÇÃO 29.709,94 100 29.709,94 100 
      

 SUBTOTAL 29.709,94 100 29.709,94 100 

 TOTAL ACUMULADO   29.709,94 100 
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